

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA

DE SAN LUIS RÍO COLORADO

INGENIERIA EN DESARROLLO Y GESTION DE SOFTWARE

Practica 3: Elaboración de Contratos para el desarrollo de software

Materia:

Integradora

Nombre del Profesor:

Susy Mercado

Equipo:

Barajas Cardenas Assayd

González Mata José Carmen

García García Lucero

Escobedo Ramón Jesus Antonio

Peralta Vargas Hector Arturo

Grupo:

IDGS 10-1

Reporte de Gestión Administrativa - Primer Parcial

Nombre del equipo administrador: SG-INNOVATION

Nombre del proyecto: SG-PRESTAMOS

Nombres de los integrantes del equipo técnico: Cristian Emmanuel Madrid Payan, Uriel Navarrete Fonseca, Ricardo Beltran García, Eleazar Reyes Valenzuela y Marlon Aaron Hernández López.

Fecha de entrega: 1 de mayo de 2026

1. Inicio y coordinación del proyecto

¿Ya se dio inicio formal al proyecto por parte del equipo técnico? Si, ya tenían avances por parte del desarrollo móvil y web del Front-End en la última reunión y otros avances en el Back-End.

¿Qué actividades ha realizado el equipo técnico hasta el momento? Se ha realizado gran parte de la app móvil, en si mayoría de las interfaces dentro del SRS, y con respecto a la web, se le requerirán unos cambios.

¿Cómo se comunicó el inicio y qué acuerdos se establecieron? Se creo un grupo de Whatsapp y se acordó notificarnos sobre cualquier cambio y/o ajuste que se quiera hacer, tanto el equipo administrador, como el desarrollador.

2. Comunicación entre equipos

¿Qué medios de comunicación se están utilizando?

Se ha creado un grupo de WhatsApp

¿Quiénes son los responsables de comunicación en cada equipo?

Assayd Barajas Cardenas y José Carmen González Mata

¿La comunicación ha sido constante y efectiva? La comunicación no ha sido tan constante, pero tampoco tan mínima, se ha tenido una comunicación lo suficientemente estable para la aclaración de dudas y avisos.

3. Reuniones y seguimiento

¿Cuántas reuniones se han realizado?

Hasta el momento se han realizado 3 reuniones para el chequeo del proyecto. Una para mostrar de que trata y los objetivos del proyecto, otra para revisión de avances Front-End de web y móvil y el ultimo de avances Back-End web y móvil.

¿Qué temas se han abordado?

Se han abordado temas con respecto al diseño que se le dio a la app móvil y web y la implementación de la base de datos en el código.

¿Se han documentado las reuniones (actas, minutas, grabaciones)?

Se ha documentado el acta de inicio y el documento de aprobación del SRS.

4. Apoyo y liderazgo

¿Fue necesaria alguna capacitación para el equipo técnico? No, el equipo técnico tiene el conocimiento necesario.

¿El equipo técnico cuenta con lo necesario para trabajar (recursos, accesos, claridad)? Si, contienen todo lo necesario para desarrollar el proyecto.

¿Se han resuelto dudas o bloqueos técnicos al equipo? Si **¿Cómo?** Explicando un poco mas a fondo en donde tengan dudas.

5. Claridad del producto y requerimientos

¿Existe claridad en la definición del producto por parte del equipo técnico? Si, el equipo técnico ha tenido pocas dudas, pero se las hemos intentado explicar lo más claro posible, hasta el momento no nos han mencionado ningún inconveniente.

¿Han surgido dudas sobre los requerimientos del SRS? No nos han mencionado nada el equipo técnico con respecto a dudas o inconvenientes, nosotros intuitivamente pensamos que no.

¿Cómo se han abordado y resuelto?

Nos centramos en el tema a discutir con el equipo técnico y sugerimos algunas soluciones para resolver el caso, les preguntamos de antemano antes de implementar la solución si no tendrán ningún inconveniente al hacerla, si no poseen ninguna, la implementamos, si no buscamos otra solución.

6. Uso de la plataforma de gestión

¿Se han registrado los avances en la plataforma asignada?

Si, se han registrado.

¿Qué tipo de indicadores se están monitoreando?

El análisis del proyecto, el desarrollo, la documentación, pruebas y cierre del proyecto.

¿Quién supervisa el cumplimiento de tareas?

Assayd Barajas Cardenas

7. Evaluación del desempeño técnico

¿El equipo técnico ha cumplido con los entregables? En su mayoría han cumplido.

¿Han respondido a observaciones o retroalimentación? Si hemos estado respondido y estado al pendiente de las observaciones del otro equipo.

¿Cómo evalúan su organización interna y proactividad?

Un poco desorganizada, pero cumplen.

8. Reflexión final del equipo administrador

¿Qué fortalezas han identificado en la colaboración?

Hemos identificado que la fortaleza que mas se tiene en la colaboración es la paciencia.

¿Qué áreas de mejora existen?

Se podría mejorar la comunicación.


¿Qué ajustes proponen para la siguiente fase del proyecto?

Mejorar el diseño de la web y móvil.

9. Anexos (en caso de haber):

Evidencias de reuniones

Capturas de la plataforma de gestión



Documentos compartidos

<https://drive.google.com/file/d/1oyXZFd9-gWdEq2fxPMirPa2RYYu5Ytgo/view?usp=sharing>

Prototipos o entregables técnicos

https://drive.google.com/drive/folders/13sj95ccPgfYhEIJt9Hh1vR_abPHJQuqn?usp=sharing

<https://drive.google.com/drive/folders/1tZtXgM-hzSGaXdiYDWZlc2v-H9TVmDO1?usp=sharing>